

ÉCHÉANCIER REVISÉ
MODIFICATION DU CODE D'APPARTENANCE
RÉUNION À WÖLINAK
17 MARS 2009

PLAN DE RÉALISATION (à discuter avec le Conseil)

Mars 16-09	Rencontre avec le Conseil et la Direction générale <ul style="list-style-type: none">- Synthèse de l'historique à partir du 7 août 2008- Examen et analyse des versions 3 et subséquentes du Code- proposition d'un calendrier de réalisation- orientation, suggestions du Conseil
------------	---

NOUVEAU CALENDRIER PROPOSÉ :

Mars 17 au 19	Compléter les modifications additionnelles de la Version 3 Préparer la nouvelle version No. 4 et 5 etc Préparer Document synthèse des modifications Préparer un 1 ^{er} communiqué d'information générale
Mars 26	Rencontre avec le Conseil et la Direction générale Révision et finalisation de l'ensemble de la documentation Approbation du Conseil sur la démarche proposée
Mars 30	Envoi du communiqué et de la documentation Rapport financier au Ministère des Affaires Indiennes
Avril 1 au 30	Étude et analyse du document par la population
Mai 4 au 9	Analyse, le cas échéant, des commentaires reçus Préparation du processus de consultation Préparation des séances de consultations (s'il y a lieu)
Mai 11 au 22	Début du processus d'information et de consultation <ul style="list-style-type: none">- distribution de la documentation et de l'information relative aux séances de consultation- Tenues des séances d'information selon les besoins exprimés (sur et hors réserve)
Mai 30	Tenue de l'Assemblée générale (résolution et vote)
Juin 1 au 5	Rapports sur le déroulement du processus Information au MAINC (à titre de courtoisie)